

# CŒUR DE NOGENT

## Calendrier prévisionnel des travaux

Février 2020

Lancement du marché de conception-réalisation et résultats des études techniques

Été 2020

Déconstruction des bâtiments de l'îlot Ancellet en vue de l'aménagement du marché provisoire

Premier semestre 2021

Transfert des commerçants dans le marché provisoire  
Début des travaux de déconstruction sélective de la halle actuelle et du gymnase

Date à préciser en fonction du résultat de la consultation

Début de la construction des nouvelles halles et de son parking  
Aménagement des espaces périphériques

Date à préciser

Transfert des commerçants dans les nouvelles halles et libération du site rue Ancellet

Date à préciser

Construction de l'espace culturel et aménagement des allées et places paysagées

